




Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31

Sekretariat: /094/ 342 56 93

fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133

REGON: 330961132

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/44-2/8-3/3/2015

Koszalin, dnia 2015-05-04

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 175 odcinek Poórzadło – Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 4 ust.1 i 2 projektu umowy.

Prosimy Zamawiającego o:

- wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane roboty konieczne do całościowego wykonania obiektu, a których ilość przekroczy wartości zakładane w przedmiarze robót oraz sumaryczną wartość 105 % oferty.
- potwierdzenie wprost, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót wykraczających poza powyższą wartość dopiero po dokonaniu stosownej zmiany do umowy zmieniającej wartość umowy.

Odpowiedź:

Gdy zaistnieje konieczność wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których wartość przekroczy 105 % kwoty brutto podanej w ofercie, zgodnie z § 17 ust. 2 projektu umowy, możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Konieczność wykonania robót zwiększających ilość robót objętych Wycenionym Przedmiarem Robót lub nie ujętych w WPR wymaga zachowania procedury określonej w § 6 umowy, w szczególności akceptacji Zamawiającego. Wykonanie polecenia wydane w trybie § 6 ust. 1 projektu umowy nie jest uzależnione od uprzedniego dokonania stosownej zmiany do umowy zmieniającej wartość umowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 17 ust. 3.

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę przedmiotowej jednostki redakcyjnej lub jej usunięcie jako całkowicie nie do pogodzenia z zasadą równowagi stron projektowanego stosunku prawnego. W szczególności wskazujemy, iż Wykonawca nie może z góry zrzec się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy wstrzymanie prac i konieczność przedłużenia terminu umowy następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Zamawiający konstruując treść przedmiotowej umowy musi dostrzegać i respektować fakt ponoszenia przez Wykonawcę określonych kosztów związanych z przedłużającym się nie z jego przyczyn wykonaniem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść § 17 ust. 3 projektu umowy. Okoliczność zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy zostały precyzyjnie określone w § 17 ust. 1 i nie stanowią przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Dlatego też treść § 17 ust. 3 nie narusza zasady swobody zawierania umów. Wszelkie roszczenia Wykonawcy w tej mierze mogą opierać się na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Z-ca Dyrektora
d/s Budowy
mgr inż. Marek Pysz