



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/8/8-1/2017

Koszalin, dnia 24.07.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo.**

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W trakcie trwania niniejszego postępowania okazało się, iż nastąpiło opóźnienie w przeprowadzeniu zamówienia publicznego realizowanego przez Gminę Police na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tanowo i Witorza, czego nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia o zamówieniu. W konsekwencji nastąpiło również przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia robót kanalizacji sanitarnej, który zaplanowano dopiero w drugiej połowie września 2017 r. Dla prawidłowej realizacji inwestycji, przed rozpoczęciem robót drogowych, niezbędna jest w pierwszej kolejności budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W interesie publicznym jest rzetelne, celowe i efektywne wydatkowanie środkami publicznymi, a właściwe gospodarowanie tymi środkami wymaga by roboty drogowe były wykonane dopiero po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, iż Zamawiający nie ma wpływu na termin realizacji zamówienia przeprowadzanego przez Gminę Police, a planowany pierwotny termin realizacji robót drogowych w niniejszym postępowaniu jest nierealny dla Wykonawcy, należało unieważnić przedmiotowe postępowanie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Urządzania

mgr inż. Waldemar Wejnarski