



Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie

Telefon centrali: /91/ 41 41 503

Sekretariat: /91/ 41 41 887

Fax: /91/ 41 41 503

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

ZZDW - RDW w Chojnie

ul. Polna 2, 74-500 Chojna

ZZDW-6.381.58.1.2020.2

Chojna 12.05.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa DW 126 odc. Stare Łysogórki-Gozdowice**”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dotyczy projektu umowy § 2

Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej ilości dni jakie Wykonawca będzie miał w dyspozycji na potrzeby realizacji zadania. Wykonawcy nie jest bowiem wiadomy termin zakończenia procedury przetargu oraz przekazania placu budowy – dla natomiast prawidłowego określenia zakresu zadania i zachowania w niniejszym postępowaniu zasady konkurencyjności i transparentności konieczne jest ściśle określenia minimalnego okresu jakim wykonawca będzie dysponował na realizację zadania – Powyższe jest konieczne z uwagi na wadliwe określenie terminu początkowego biegu terminu realizacji który może nastąpić w terminie dowolnym – brak takiego określenia lub wyjaśnienia poddaje w wątpliwość prawidłowego wykonania przez Zamawiającego warunków Prawa Zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Okres realizacji przedmiotu umowy został określony w § 2 projektu umowy i wynosi od dnia zawarcia umowy do 30 dni po zakończeniu robót tj. licząc od dnia 30.09.2020 roku (planowanego terminu zakończenia robót). Otwarcie ofert planowane jest na dzień 20 maja 2020 r., zaś termin związania ofertą wynosi 30 dni. W tym czasie powinny nastąpić wszelkie czynności związane z wyłonieniem oferty i zawarciem umowy.

Jeśli w trakcie postępowania przetargowego wystąpi konieczność przedłużenia związania Wykonawcy ofertą, będzie to stanowić przesłankę do zmiany umowy o odpowiedni termin (§ 19 ust. 1 pkt 3 projektu umowy). Tak określony termin biorąc pod uwagę zakres robót, w ocenie Zamawiającego jest wystarczający do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o określenie wprost i enumeratywnie w zakresie w jakich Przedstawiciel może wnieść uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzić. Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie zadania w terminie i odpowiednie ułożenie w tym zakresie prac i harmonogramu.

Ingerencja w treść tegoż harmonogramu może skutkować natomiast niewykonaniem umowy w terminie za co Wykonawca nie będzie odpowiedzialny.

Odpowiedź:

Ewentualne uwagi zgłoszone przez Przedstawiciela Zamawiającego będą wniesione w sytuacji, gdy założenia harmonogramu będą sprzeczne ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz terminem zakończenia robót. Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram, który realnie będzie uwzględniał wykonanie przedmiotu umowy w zakładanym terminie.

Pytanie nr 3

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 3

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez potwierdzenie, że Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane ze zmianą wcześniej zatwierdzonego harmonogramu wykonania i poleceniem wykonania prac w odmienną kolejności od zakładanej. Przedmiotowy prace budowlane jest bowiem działaniem planowy. Dowolność zmiany kolejności prowadzenia prac przez Zamawiającego skutkować będzie co bezsporne powstaniem niemożliwych do przewidzenia po stronie Wykonawcy kosztów związanych np. ze zmienioną organizacją ludzi i sprzętu.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmian kolejności wykonania robót określonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

Wydawanie poleceń możliwe będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności zagrażających prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia lub okoliczności związanych z zastosowaną technologią prac.

Pytanie nr 4

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy pomimo przyjętego charakteru rozliczenia tj. rozliczenia szacunkowego (obmiarowego) wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót w ilości większej od ujętej w WPR musi uzyskać zgodę na ich wykonania w ilości rzeczywiście koniecznej.

Prośmy o określenie (potwierdzenie) formy takiej zgody – tj. czy wykonanie robót w ilości będzie uznane za uzasadnione tj. będzie obligowała Wykonawcę do ich zrobienia zaś Zamawiającego do zapłaty za nie tylko w sytuacji wydania polecenia czy też Zamawiający wymaga tutaj sporządzenie Protokołu konieczności i następnie Aneksu do Umowy.

Odpowiedź:

Podstawa zapłaty za roboty wykonane w ilości większej od ujętej w WPR będzie złożenie wniosku przez Wykonawcę, spisanie protokołu konieczności i sporządzenie aneksu do umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 19 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę przedmiotowej jednostki redakcyjnej lub jej usunięcie jako całkowicie nie do pogodzenia z zasadą równowagi stron projektowanego stosunku prawnego. W szczególności wskazujemy, iż Wykonawca nie może z góry zrzec się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy wstrzymanie prac i konieczność przedłużenie terminu umowy następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Zamawiający konstruując treść przedmiotowej umowy musi dostrzegać i respektować fakt ponoszenia przez Wykonawcę określonych kosztów związanych z przedłużającym się nie z jego przyczyn wykonaniem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do projektu umowy zmian w zakresie § 19 ust. 2. Brak powyższych zapisów jest dopuszczalny w świetle zasady swobody umów i przepisów ustawy Pzp. Nie oznacza to również nierównego traktowania stron. Nie akceptując postanowień umownych, Wykonawca może wycofać się w każdym czasie przed złożeniem oferty z udziału w postępowaniu (zob. wyrok KIO z dnia 09.04.2015, KIO 655/15).

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

K-DROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek



