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ROZDZIAŁ A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I FORMULARZE 

ZAŁĄCZNIKÓW 

DZIAŁ I Zamawiający 

1. Województwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

w imieniu którego postępowanie prowadzi: 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,  

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl           

2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31,                     
75-122 Koszalin  

3. Obowiązującym językiem jest język polski. 

4. Oznaczenie postępowania. 

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
ZZDW.6/391/110/8-1/2018 

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

  DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.). 

2.  Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1. 

  DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

2.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020. 

3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku 
od km 16+331 do km 18+442 o długości 2,111 km. 

4. Zakres robót drogowych obejmuje: 

1) Roboty nawierzchniowe: 

 frezowanie nawierzchni, 

 wykonanie poszerzeń istniejących nawierzchni, 

 wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojeździe do ronda, 

 budowę ciągu pieszego, 

 budowę ciągu pieszo - rowerowego,  

mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl
http://www.zzdw.koszalin.pl/
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2)  Prace przygotowawcze oraz wykończeniowe: 

 budowę wysepek kanalizacyjnych, 

 budowę progów zwalniających, 

 budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej, 

 budowę zatok autobusowych, 

 budowę peronów na przystankach autobusowych, 

 budowę parkingów, 

 budowę zjazdów bitumicznych, 

 rozbiórkę nawierzchni pod budowę ronda, 

 renowację rowu drogowego, 

 oczyszczenie przepustu, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

 budowę oświetlenia ronda, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ i SST. 

 
6. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót   

zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 
normy  w szczególności o których mowa w art. 30 – ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter 
wyłącznie przykładowy i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, jeśli 
zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 
nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane 
dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 

7. Kody CPV:  

CPV  45.23.30.00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

CPV 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

CPV 45.23.32.90-8  Instalowanie znaków drogowych 

CPV 45.23.32.21-4     Malowanie nawierzchni 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

1)   Ustala się roboty o wartości do 1 500 000,00 złotych netto, o zakresie zgodnym                            
z przedmiotem zamówienia. 

2)   Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także 
po jej zakończeniu: 

­ z przyczyn uzasadnionych społecznie; 
­ w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
­ w przypadkach uzasadnionych technologią; 
­ w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.  

 
3) W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy PZP, wycena robót sporządzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe 
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z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku w oparciu o nakłady R, M, S 
z powszechnie obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich 
wartości cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla 
województwa zachodniopomorskiego dla okresu, którego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących 
czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w WPR polegające na pracy 
wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

  

  DZIAŁ IV Termin realizacji zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia robót budowlanych:  do dnia 31.10.2019 r. 

3. Termin zakończenia zamówienia: do dnia 21.11.2019r. 

  DZIAŁ V Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 36 b ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. 

3. Wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania 
podwykonawcom musi być wskazany w treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zasady bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców przez zamawiającego określa 
art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  DZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegające 
na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, 
tj. Dz. U. 2017.1332 ze zm.) dróg klasy min. G w terenie zabudowanym o nawierzchni 
bitumicznej, każda o wartości brutto min. 3 000 000,00 PLN. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także 
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego 
podmiotu, wykonaniem robót budowlanych winien wykazać się jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych 
lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. 
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UWAGA:  
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty                  
z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym 
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 
tabeli przed publikacją ogłoszenia. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w pkt 2 niniejszego działu, 
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2 niniejszego działu. 

7. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. 
Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zastanie oceniona jako 
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, 
a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy. 

8.  

  DZIAŁ VII  Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2344 ze zm.); 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, 
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
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udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa 
w pkt 4. 

DZIAŁ VIII Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Do oferty każdy z Wykonawców musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik 
nr 2 i 3). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby – warunków w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści 
art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, może 
przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2)  Wykazu wykonanych robót budowlanych na formularzu p.n. „Doświadczenie Wykonawcy” – 
załącznik nr 4 do rozdziału B SIWZ Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o 
którym mowa w pkt 1 ppkt 2) Działu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

3) Dokumentów wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, 
dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia lub jego części, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych.  

4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;  

6.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

8.      Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 7 stosuje się. 

9. Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są 
w oryginale.  

10. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. W przypadku, gdy oferta najwyżej oceniona złożona została wspólnie przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego winni oni złożyć oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w Dziale VIII pkt 5, w sposób następujący:  

1) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru – składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

2) dokumenty wspólne takie jak: „Doświadczenie Wykonawcy”, dowody określające czy roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

14. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1126). 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
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oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

DZIAŁ IX  Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane 
przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia będą 
przekazywane pisemnie lub faksem. 
Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty 
elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone 
na piśmie. 

2. Oferty, umowy, oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ – również 
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 
wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty 
elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Dorota Solniczek, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,  
 

  DZIAŁ X Tryb składania zapytań przez Wykonawcę 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia 
tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona SIWZ. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

  DZIAŁ XI Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
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termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

  DZIAŁ XII Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach 
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.  
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank PKO Bank 
Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:   Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.   

3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty; 
2) innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie 

dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył 
integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne 
oddzielenie wadium od reszty dokumentów.    

4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i  wystawione na: 
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-
2 i 4 ustawy. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach  określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy.  

9. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.  

 DZIAŁ XIII Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, 
o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na 
przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
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na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

  DZIAŁ XIV Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez tego Wykonawcę.  

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.  
3. Oferta winna zawierać: 

1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załącznik 1 do rozdziału B SIWZ) 
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (stanowiące załącznik nr 2 

do rozdziału B SIWZ), 
3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (stanowiące załącznik 

nr 3 do rozdziału B SIWZ) 
4) dowód wniesienia wadium; 
5) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO (stanowiące załącznik nr 5 do rozdziału B SIWZ) 
6) Wyceniony Przedmiar Robót (stanowiący załącznik nr 6 do rozdziału B SIWZ); 
7) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do 

reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 

8) zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, 
to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie 
czynności wymienionych w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik 
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 

8. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku). 

9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 

10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę.  

11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by 
w treści oferty umieszczono informację o ilości stron. 

12. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając 
stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie 
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później niż w terminie składania ofert. Informacje te winny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) 
i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: 

Województwo Zachodniopomorskie - 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 

Oferta na: Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo. 

Nie otwierać przed dniem 04.07.2018 r. godz. 11:30 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 
zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

  DZIAŁ XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

 
1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW                           

w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej Nr 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2018 r. godz. 11:20 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom. 

3. Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,                       
przy ulicy Szczecińska 31,  75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 04.07.2018 r. godz. 11:30 

4. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

DZIAŁ XVI Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  
w kryteriach: 

   

Nazwa kryterium Symbol Waga  

Cena oferty C 60 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt 

Doświadczenie Kierownika budowy D 20 pkt 

Razem   100 pkt 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
 

a) Cena - waga 60 pkt 

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” : 
 
                                   najniższa oferowana cena brutto 

http://www.zzdw.koszalin.pl/
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C – ilość punktów  =  -----------------------------------------------    x 60 
                                  cena brutto oferty ocenianej 
 
Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów. 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

b) Dodatkowy okres gwarancji– waga 20 pkt 

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji 
zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany okres 60 miesięcy. Maksymalną ilość 
punktów Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.  
Sposób przyznania punktów w kryterium „ Dodatkowy okres gwarancji” : 
 
                                dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie ponad wymagany okres 60 m-cy 

G – ilość punktów = -------------------------------------------------------------------------------------------------  x  20 
                                                    dodatkowy okres gwarancji tj.: 24 m-ce 

 
Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktów. 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.  
W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące 
(ponad wymagany okres gwarancji 60 miesięcy) Zamawiający przyjmie do oceny okres 24 
miesięcy. 
W przypadku  grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwarancji jest stały                                 
i wynosi 4 lata (48 m-cy). 
Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi. 

     Dodatkowy okres gwarancji należy wskazać w pkt 5 formularza oferty. 
 

c) Doświadczenie Kierownika budowy– waga 20 pkt 
 

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegających na budowie lub przebudowie 
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1332 ze zm.) dróg klasy min. G o nawierzchni bitumicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej 
niż 3 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić 
nieprzerwanie co najmniej przez okres 45 dni. 
 
Należy wykazać doświadczenie Kierownika po uzyskaniu uprawnień. 

­ za 1 robotę budowlaną Wykonawca otrzyma liczbę punktów D =  5 pkt 
­ za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 10 pkt 
­ za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 15 pkt 
­ za 4 i więcej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 20 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy należy wskazać w pkt 8 formularza oferty. 
W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik 
budowy nie posiada doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. 
Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną 
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do właściwej oceny doświadczenia kierownika 
budowy.  
UWAGA:  
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. kryterium wyrażona będzie w walucie 
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty                  
z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym 
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 
tabeli przed publikacją ogłoszenia. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:  
 

KO = C + G + D 
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gdzie:   

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty 
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium:  dodatkowy okres gwarancji 
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie kierownika 

budowy 
 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie 
ofert dodatkowych.    

  DZIAŁ XVII Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a  ustawy. 

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne 
i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane wszystkim 
Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty i udostępnione 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

  DZIAŁ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.  

2. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 

obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

DZIAŁ XIX  Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię 
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Ofercie” do kierowania 
robotami. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą 
polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż               
2 000 000 PLN. 
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4. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu 
polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

  DZIAŁ XX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy w formie 

lub w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy. 

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:  

     Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale                             

i  wystawione na: 

     Województwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34. 

5. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek 

bankowy. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 
na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy, 

2)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 
na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 
oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy (zapis stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi 
zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat). 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

pieniądz, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

9. Wypłata, o której mowa w pkt 7 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały  

określone w §15 Wzoru umowy. 

 

  DZIAŁ XXI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).  
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

11. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.    

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 

  DZIAŁ XXII     Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@zzdw.koszalin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                       

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia                        

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

  DZIAŁ XXIII Pozostałe informacje 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym 
wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale D.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

5. W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

6. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

  

Koszalin, dnia 19.06.2018 roku. 
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   ZAŁACZNIK NR 1   

    

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Szczecińska 31  

75-122 Koszalin 

 

   

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAM / SKLADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. OFERUJĘ / OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:.............................PLN.                                                        

(słownie brutto:.................................................................................................). 

4. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej 

wymaganej gwarancji na okres 60 miesięcy. 

5. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 60 

miesięcy) o ………………..miesięcy.  

W przypadku  grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwarancji jest stały i wynosi 4 lata (48 m-cy)  

6. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym 
w SIWZ. 

7. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia w zakresie opisanym w pkt 11 

działu III SIWZ zostaną skierowane osoby na podstawie umowy o pracę. 

8. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY*, że dysponujemy n/w osobą, która będzie skierowana do 
realizacji zamówienia jako kierownik budowy i osoba posiada dodatkowe doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu wymaganych uprawnień jn.: 
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Funkcja 
Imię i nazwisko 

Doświadczenie 
po uzyskaniu wymaganych 

uprawnień, dla oceny 
kryterium „Doświadczenie 

kierownika budowy” 

Opis zadań 
(nazwa zadania, rodzaj 
nadzorowanych robót, 

wartość robót) 

Wykonawca robót 
i 

podmiot na rzecz 
którego roboty 

zostały wykonane 

Okres pełnienia 
funkcji kierownika  
budowy / robót na 

wskazanym zadaniu 
od dzień/ m-c/rok  

– do dzień/ m-c/rok 
Pełniona funkcja 

Kierownik 
budowy 

 
………………….. 
Imię i nazwisko 

 
Data wydania 

uprawnień: 
………………… 

pełnienie funkcji 
kierownika budowy lub 

kierownika robót 
na robocie budowlanej 

polegającej 
na budowie lub 
przebudowie 

(w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane 
tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332 
ze zm.) dróg klasy 

min. G o nawierzchni 
bitumicznej o wartości 

robót drogowych 
każdej nie mniejszej 

niż  
3 000 000,00 zł brutto, 

przy czym funkcję 
kierownika odnośnie 
każdej roboty należy 
pełnić nieprzerwanie 

co najmniej przez 
okres 45 dni 

Nazwa zadania 

………………………… 
 

Rodzaj wykonanych 
robót 

(budowa/przebudowa) 

…………………… 
Klasa drogi……….. 
Rodzaj nawierzchni 

……………………… 
Wartość robót 

drogowych  

…………………… 

Wykonawca 
robót: 

…………………… 
 

Zamawiający 

…………………… 

Okres pełnienia 
powierzonej 

funkcji 

od…………… 
(dzień/m-c/rok) 

 
do…………… 
(dzień/m-c/rok) 

Pełniona funkcja: 
………………… 

Nazwa zadania 

………………………… 
 

Rodzaj wykonanych 
robót 

(budowa/przebudowa) 

…………………… 
Klasa drogi……….. 
Rodzaj nawierzchni 

……………………… 
Wartość robót 

drogowych 

…………………… 

Wykonawca 
robót: 

…………………… 
 

Zamawiający 

…………………… 

Okres pełnienia 
powierzonej 

funkcji 

 
od…………… 
(dzień/m-c/rok) 

 
do…………… 
(dzień/m-c/rok) 

Pełniona funkcja: 
………………… 

Nazwa zadania 

………………………… 
 

Rodzaj wykonanych 
robót 

(budowa/przebudowa) 

…………………… 
Klasa drogi……….. 
Rodzaj nawierzchni 

……………………… 
Wartość robót 

drogowych 

…………………… 

Wykonawca 
robót: 

…………………… 
 

Zamawiający 

…………………… 

Okres pełnienia 
powierzonej 

funkcji 

 
od…………… 
(dzień/m-c/rok) 

 
do…………… 
(dzień/m-c/rok) 

Pełniona funkcja: 
………………… 

Nazwa zadania 

………………………… 
Rodzaj wykonanych 

robót 
(budowa/przebudowa) 

…………………… 
Klasa drogi……….. 
Rodzaj nawierzchni 

………………………
Wartość robót 

drogowych 

…………………… 

Wykonawca 
robót: 

…………………… 
 

Zamawiający 

…………………… 

Okres pełnienia 
powierzonej 

funkcji 

 
od…………… 
(dzień/m-c/rok) 

 
do…………… 
(dzień/m-c/rok 

Pełniona funkcja: 
………………… 

W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy 
nie posiada doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów 
za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne 
do właściwej oceny doświadczenia kierownika budowy.  
W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą 

wliczane do okresu doświadczenia. 
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9. AKCEPTUJĘ / AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. AKCEPTUJĘ / AKCEPTUJEMY treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy. 

11.  UWAŻAM / UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 90 000,00 PLN w formie/formach 

.............................................................................................................................................................  

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ………………………….………………… 

w banku………………………………………………………………………………………………………..  

12. .DEKLARUJĘ / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt 3 oferty. 

 

13. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ / ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców* 

(*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ). 

NAZWA I ADRES 

PODWYKONAWCY 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCY 

Wartość 

(PLN) lub 

część 

procentowa 

(%) 

   

   

 

14. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie 

powierzona następująca część zamówienia:  

NAZWA I ADRES PODMIOTU 
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 

WYKONANIA 

Wartość 

(PLN) lub 

część 

procentowa 

(%) 

   

   

 

15. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb  

niniejszego zamówienia jest następujący:.......................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

16. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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17. OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / 

małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 

06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003). 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 mln EUR. 

 

18. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach, w tym strony od …… do …… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (uzasadnienie/wykazanie w ofercie). 

19. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

........................................................................................................................................................... 

Faks ………………………………………. 

E-mail………………………………………………. 

 

................................................ dnia ..................... 

 

 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                
na Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

24 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

  

   

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo”, oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,  
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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   ZAŁACZNIK NR 3 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

  

   

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo”, oświadczam co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego, tj.: 

wykonałem należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyłem nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegające 
na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, tj. Dz. 
U. 2017.1332 ze zm.), dróg klasy min. G w terenie zabudowanym o nawierzchni bitumicznej, 
każda o wartości brutto min. 3 000 000,00 PLN. 

 

             …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

                     (podpis) 

NFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w………………………………………………………...…… (wskazać jakiego 

warunku udziału w postępowaniu dotyczy), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..………………………………………………………………………………………………………………., 

w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

                 (podpis) 
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   ZAŁACZNIK NR 4  

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Doświadczenie wykonawcy  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dla projektu:  

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

 
oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy należycie, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończyliśmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym  
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ,  

.Nazwa zadania 

Rodzaj wykonanych robót 
budowa, przebudowa, dróg  o naw. 
bitumicznej,  
wartość robót drogowych brutto 
(podać rodzaj robót, rodzaj 
nawierzchni) 

Czas realizacji  
od (dzień/m-c/rok)  
do (dzień/m-c/rok)  

Zamawiający 

 

 

 

 

 

(.............) 

Rodzaj wykonanych robót 

Budowa / Przebudowa dróg* 
……………………………………… 
 

Nawierzchnia……………………. 

 
Wartość robót drogowych brutto: 

……………………………………….. 
Informacja o terenie zabudowanym 
……………………………………… 
Klasa drogi 
................................................................ 
 

 
 
od …………………………. 
        (dzień/m-c/rok) 
 
 
do………………….……… 
        (dzień/m-c/rok) 

 

 

 

 

(.............) 

 

 

 

 

 

(.............) 

Rodzaj wykonanych robót 

Budowa / Przebudowa dróg* 
……………………………………… 
 

Nawierzchnia……………………. 

 
Wartość robót drogowych brutto: 

……………………………………….. 
Informacja o terenie zabudowanym 
……………………………………… 
Klasa drogi 
................................................................. 
 

 
 
od …………………………. 
        (dzień/m-c/rok) 
 
 
do………………….……… 
        (dzień/m-c/rok) 

 

 

 

 

 

 

(.............) 

* należy wpisać odpowiednio 

 

................................................. dnia ..................... 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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   ZAŁACZNIK NR 5 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych    

w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

      Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

  

TAK / NIE 

 

 

 

 

 

……………………………. dnia……………. 

                                                                                   

                                                                                  ......................................................... 

             (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

(* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (zaznaczenie NIE). 
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   ZAŁACZNIK NR 6 

 

 

 

 

 

 

 

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo 

 

 

 

/ODRĘBNY PLIK/ 
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ROZDZIAŁ C 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo 
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ROZDZIAŁ C 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ 
Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo.  

 

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku od km 16+331 do 
km 18+442 o długości 2,111 km. 

Zakres robót drogowych obejmuje: 
1)  Roboty nawierzchniowe: 

 frezowanie nawierzchni, 

 wykonanie poszerzeń istniejących nawierzchni, 

 wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojeździe do ronda, 

 budowę ciągu pieszego, 

 budowę ciągu pieszo - rowerowego,  
2)  Prace przygotowawcze oraz wykończeniowych: 

 budowę wysepek kanalizacyjnych, 

 budowę progów zwalniających, 

 budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej, 

 budowę zatok autobusowych, 

 budowę peronów na przystankach autobusowych, 

 budowę parkingów, 

 budowę zjazdów bitumicznych, 

 rozbiórkę nawierzchni pod budowę ronda, 

 renowację rowu drogowego, 

 oczyszczenie przepustu, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

 budowę oświetlenia ronda, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowanej przez DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Ryszard Kowalski, 
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin oraz wymagań w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte 
zakresem zamówienia tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznych, jeżeli wykonywanie tych czynności 
polegać będzie na  wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 – Kodeks pracy. 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
 
Wykonawca zapewni osobę Kierownika budowy oraz innych osób (kierowników robót branżowych), 
których uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego. 
  

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne umożliwią uniknięcie barier architektonicznych na 
przebudowywanym  odcinku drogi  dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku i słuchu.                   
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W trakcie realizacji zadania planowane jest: 

 wykonanie wzdłuż chodnika  przy przejściach dla pieszych płytek w kolorze żółtym z 

wypustkami; 

 obniżenie krawężników przy wejściu na przejście dla pieszych do wysokości 2 cm. 
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ROZDZIAŁ D 

PROJEKT UMOWY Z  ZAŁĄCZNIKAMI  

 
 

 
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 

m. Tanowo 
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UMOWA NR ……………… 

 

 

została zawarta w Koszalinie w dniu …………............ r. pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 

NIP 851-28-71-498 

 

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

W imieniu Województwa umowę będzie realizowała jego jednostka organizacyjna – 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  75-122  Koszalin, ul. Szczecińska 31 
( w dalszej treści Umowy zwany „Realizatorem umowy”) 

 

oraz 

 

………………………………………….,   

(w dalszej treści umowy zwaną „Wykonawcą”) , reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 z późn. zmian.), w którym oferta 

złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach 

projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 

m. Tanowo” 

2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym      

i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Zakres i sposób wykonania robót określa niniejsza umowa oraz niżej wymienione dokumenty, które 

stanowią integralną część Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik Nr 1; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego                       

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik Nr 2; 
3) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowiący załącznik Nr 3; 

4) Dokumentacja projektowa - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne(SST), stanowiąca załącznik 

Nr 4; 

5) Dokumentacja projektowa – Rysunki, stanowiąca załącznik Nr 5 
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§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia robót do dnia 31.10.2019r. 

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na 21 dzień po zakończeniu robót.  

4. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy 

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy). 

5. Termin zakończenia zamówienia oznacza termin sporządzenia protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Realizator umowy przekaże Wykonawcy teren budowy przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia. W dniu przekazania terenu budowy Realizator umowy przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy, z pełną dokumentacją projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

Projektantom, służbom Rejonów Dróg Wojewódzkich, instytucjom kontrolującym oraz innym 

upoważnionym osobom, które Przedstawiciel Zamawiającego wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót  

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą z dnia ………………… r., w kwocie: 

  netto: ………………………..   
 (słownie: ……………………………………………………………..), 
  VAT 23%: …………………………. 

 (słownie: ……………………………………………………………..), 
  brutto: ………………………..     

 (słownie: ……………………………………………………………..), 
2. Wynagrodzenie, stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych       

i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą 

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT. 
3.  Wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót, nie podlega dodatkowej zapłacie. 

4. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób 

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

Zasady płatności 

1. Ilości określone w Wycenionym Przedmiarze Robót (WPR) są ilościami szacunkowymi. Podstawą 

wynagrodzenia będą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiarów potwierdzonych 

przez właściwego Inspektora Nadzoru. 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie zakresu i wartości wykonanych robót z 

Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) sporządzone przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać przed wystawieniem częściowej faktury zatwierdzenie przez Przedstawiciela 

Zamawiającego przejściowego świadectwa płatności, które wystawia Inspektor Nadzoru, nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu. 
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
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wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości i zakresu wykonanych robót ujętych 

w TER, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszonym o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Przed wystawieniem faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego końcowego świadectwo płatności, 

które wystawia Inspektor Nadzoru. 

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
5. Faktury winny być wystawione na:  

Nabywca: Województwo Zachodniopomorskie,  

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498 

Płatnik: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,  

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31  

i wraz z wymaganymi dokumentami doręczone Realizatorowi Umowy. 

6. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym 

kompletem dokumentów. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego. 
8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 

1) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie przez 
nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności 
należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 

dostawy czy usługi. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 8, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku, 

Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem 

Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

odpowiedniemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
14. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 

przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia Realizatorowi Umowy projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmiany. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 
3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy; 

2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje 

kosztorysowe) w przypadku, gdy którakolwiek będzie wyższa niż cena podana w ofercie 

Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za powierzony zakres robót odnośnie każdej pozycji kosztorysowej, a także 

zawierać wyszczególnienie pozycji kosztorysowych przekraczających ceny podane w ofercie 

Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi łączne przekroczenie, jak i co do danej pozycji 

kosztorysowej; 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien 

odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

4) termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy / 

Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy; 

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia 

przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą  

a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie 

będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego; 

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Realizatora Umowy o nienależytym 

wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej 

zapłacie wynagrodzenia. 

7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 108 ze 

zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w „Opisie 

przedmiotu zamówienia”. 

8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni roboczych, do przedłożenia Realizatorowi umowy 

i Wykonawcy listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w dziale 

III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Podwykonawca zobowiązany jest do 
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uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę; 

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez 

Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 15. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie 

Zamawiającego lub Inspektorowi Nadzoru. 

7. Niezgłoszenie w ciągu 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Realizatorowi Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 

zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Realizatora Umowy. Nie 

zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. 

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero 

wykonywanie robót przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie 

robót przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót 

przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 

pkt 4 umowy. 

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Realizatorowi 

Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45.000 złotych lub jej zmiany w terminie 

10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby 

Realizatora Umowy. Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. Treść umowy odpowiednio powinna 

być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 - 5. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Realizatorowi Umowy. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 



Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                
na Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

38 

 

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora 

Umowy oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 6 

Harmonogram robót 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarządzającego 

Projektem w celu zaopiniowania, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zarządzający 

Projektem po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiającego do 

ostatecznego zatwierdzenia. 
3. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o których mowa          

w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni od daty przedłożenia Inspektora Nadzoru harmonogramu 

do zatwierdzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian 

wynikających z poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1  lub na polecenie Inspektora Nadzoru 

z innych istotnych powodów (np. opóźnienia realizacji robót w stosunku do harmonogramu). 

Zaktualizowany harmonogram wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia go przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.   

 

§ 7 

Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest 

to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia: 

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych 

w Dokumentacji projektowej, 

2) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia  jakiejś roboty, 

3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej uaktualnionym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

4) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu  umowy. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ww. robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

sporządza Protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę 

kosztów opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego 

Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku opracowaną w oparciu o nakłady R, M, S z 

powszechnie obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen 

określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa 

zachodniopomorskiego dla okresu, którego zmiana dotyczy. Protokół po analizie zatwierdza 

Przedstawiciel Zamawiającego. 

3. Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej umową, 

wyklucza możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
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4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

§ 8 

Wymogi materiałowe 

1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016.1570 z późn. zm.) oraz 

wymaganiom określonym w SST. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

4. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiały                        

z rozbiórki winny być usunięte poza teren realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy                     

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z  2016.1987 z późn. zmian.). 

 

§ 9 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Do obowiązków Przedstawiciela Zamawiającego należy:    

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem  

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 

647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, 

2) przekazanie terenu budowy, nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy. 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 

umowy. 

5) przeprowadzenie odbioru końcowego, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów 

międzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

3)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej, 

4) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, 

5) wykonania robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie   

wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

6) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w formie 

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 

a) dziennika budowy, 

b) książki lub karty obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru), 

c) dokumentów obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz  wykazanych w SST 

7) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów do zatwierdzenia: 
a) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

c) planu Zapewnienia Jakości (PZJ) 

8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

9) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

10) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do przejściowego świadectwa płatności i do 
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odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i 

Umowie, 

11)  opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem aktualizacji 

użytków gruntowych działek przejętych pod pas drogowy, potwierdzoną przez Wojewódzki 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w 2 egz. 
12) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

13) wprowadzenie i utrzymanie ruchu zgodnie z istniejącą stałą organizacja ruchu oraz 

zaakceptowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

13a) bieżące utrzymanie drogi w sposób zapewniający należyte bezpieczeństwo użytkowników 

ruchu w szczególności poprzez usuwanie ubytków w nawierzchni czy zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury drogowej (np. odwodnienie). 

14) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających  zakryciu oraz 

zgłaszanie ich do odbioru, 

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) niezwłoczne informowanie właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji 

robót kontrolach i wypadkach, 

17) staraniem i na koszt Wykonawcy sporządzenie, projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót  wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 

18) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

19) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) 

o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane 

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

    W przypadku zawieszenia właściwemu Inspektorowi Nadzoru uprawnień w zarządzaniu projektem 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował się do poleceń właściwego 

Inspektora Nadzoru. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w należytym stanie tablic 

informacyjnych i pamiątkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unię Europejską. 

Projekty tablic wymagają akceptacji Kierownika Projektu. 
     Koszty z tego wynikające nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być ujęte w kosztach ogólnych 

budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i 

zgody na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz złożyć dokumenty w 

celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwalającej na użytkowanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 ze zm.) 

wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia. 
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Realizatorowi umowy listę 

wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w dziale 

III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rozdział B wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do 

ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 7,  będzie traktowane jako 

niewypełnianie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na 
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podstawie umowy o pracę. 

§ 10 

Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie. 

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie ….................................................* 

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy 

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego  

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnień i doświadczenia 

odpowiadającemu doświadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6.   Skierowanie innej osoby niż wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji wskazanej w ust. 3 będzie skutkowało naliczeniem kary 

określonej w § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

7.   Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie nie później niż 10 dni  

od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 

8.   Uprawnienia i obowiązki z ramienia Zamawiającego i Realizatora będzie wykonywał na podstawie 

stosownego pełnomocnictwa Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie lub osoba przez niego upoważniona. 

9.   Wyznacza się przedstawiciela Realizatora umowy do spraw związanych z realizacją niniejszej 

umowy w osobie Kierownika Projektu. 

10. Realizator umowy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 9 lub powierzenia części 

swoich uprawnień innym osobom, o czym powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

 

§ 11 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje 

Wykonawcę o  osobach, do pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
2. Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania 

udzielonego przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. 

3. Z ramienia Zamawiającego nadzór będzie sprawował Kierownik Projektu (KP) tj: upoważniony  

pracownik ZZDW w Koszalinie, na którego Przedstawiciel Zamawiającego scedował część swoich 

uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania Projektem. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zapłaty   kar  umownych  w następujących  przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy -  0,1 % całkowitej 

ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 

umowy -  0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

2a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, zgodnie z § 13 ust. 6 

umowy – 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki od 

upływu  terminu na usunięcie wad wyznaczonego w trybie § 13 ust. 6 umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15 % całkowitej ceny brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy; 
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4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 

określoną w § 7 umowy – karę w wysokości 0,5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 

Wykonawcy; 
5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim 

podwykonawcom w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za 

każdy dzień zwłoki; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % całkowitej ceny 

brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki; 
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy czy usługi lub jej 

zmiany w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy 

dzień zwłoki; 
8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości                 

0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

9)  z tytułu skierowania innej osoby niż wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 
Zamawiającego/Realizatora Umowy do pełnienia funkcji Kierownika budowy - 2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

10) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty najniższego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

(obowiązującym chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę zatrudnioną 

w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę. 
2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej 

kary umownej. 

3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

 

§ 13 

Odbiory robót 

1. Rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 

c) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 

d) odbiór pogwarancyjny (ostateczny). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek 

Wykonawcy - w postaci wpisu w  dzienniku budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz 

gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, wraz z przedłożeniem kompletu 

dokumentów na zasadach określonych w § 13 ust. 16 umowy. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy 

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 

prób i sprawdzeń. 

5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Odbioru 

dokonuje komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 
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6. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego 

potwierdzenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru końcowego.  
7. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego planowane jest w terminie 14 dni od dnia przystąpienia 

do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia wad 

(nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji powykonawczej  lub w wykonaniu robót 

budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy. 
8. Przedłużenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badań i sprawdzeń 

laboratoryjnych nie będą miały wpływu na termin wykonania umowy. 

9. Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 

w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 

chyba że ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony 

postanowią inaczej, zgodnie z ust. 10. W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu 

ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających. 

10. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad 
stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie 
ewentualnego pozwolenia o użytkowaniu oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, Komisja 
odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek i wad z 
wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. Protokół ten powinien zawierać ewentualne 
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania 
100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisję odbiorową 
protokołu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 7. 

12. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Zarządzającego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie 

wykonania robót naprawczych z tytułu udzielonej  rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione 

podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

13. Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań 

jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie 

potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach zapisanych 

w SST, to właściwy Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. 
14. W przypadku  uzasadnionej wątpliwości do wyników badań ze strony Inspektora Nadzoru lub 

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe niezależnemu 

laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań kontrolnych lub 

temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi 

kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
15. W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót, Wykonawca dostarczy właściwemu 

Inspektorowi Nadzoru Operat Kolaudacyjny zawierający; 
1) Umowę oraz dokumenty stanowiące załączniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robót 
2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające: 

a. a) obmiar do każdej pozycji kosztorysowej, łącznie z niezbędnymi obliczeniami, 

b) obmiar robót zamiennych łącznie z wyliczeniem wartości tych robót i szczegółową kalkulacją 

ceny jednostkowej (o ile występują), 

b. c) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 

c. d) ostateczne zestawienie finansowe; 

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy – Prawo 

budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy 

- Prawo budowlane. 

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 
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a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 

d) uwagi dotyczące realizacji robót, 

   Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez 

kierownika budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane) 

i ewentualnie dokumentację dodatkową sporządzoną w trakcie realizacji umowy (np. projekty 

technologiczne, warsztatowe, rusztowań, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia 

lub likwidacji itp.), 
5) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

6) Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
7) Protokół przekazania terenu budowy, 
8) Receptury i ustalenia technologiczne, 

9) Uprawnienia kierownika budowy, robót, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych do 

realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego, 
10) Dziennik Budowy i Księga lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym (oryginał),  
11) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, budowy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne wraz z ich 

zestawieniem, 
12) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości 

użytkowych, atesty z potwierdzeniem przez właściwego Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu 

do wbudowania materiału, 
13) Dokumenty potwierdzające rozliczenie się z materiałów z rozbiórki, 

14) Potwierdzenie złożenia we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem 

aktualizacji użytków gruntowych działek przejętych pod pas drogowy.  

Operat kolaudacyjny winien być uzupełniony o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą 2 egz., potwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej do dnia spisania protokołu końcowego odbioru robót.  

15) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót z ich zbiorczym 

zestawieniem. Zestawienie winno zawierać między innymi; powierzchnię warstw bitumicznych, 

powierzchnię innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), długości 

krawężników kamiennych, betonowych, obrzeży, dł. kanalizacji wg średnic itp.), 

16) Niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami. 

17) Spis zawartości z numeracją stron. 

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach. Przygotowanie 

i opracowanie ww. dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę  na własny koszt. 
16.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  trwałe, które nie nadają się do 

usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1)  Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, 

oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie, 

2)  Jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

17. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych – z materiałów Wykonawcy na 

terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów, 
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18. Badania o których mowa w ust. 15 pkt 11 będą wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

§ 14 

Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 

. . . . miesięcy na zasadach określonych w KC., z wyjątkiem grubowarstwowego oznakowania 

poziomego w okresie 4 lat. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych 

materiałów na okres . . . .* miesięcy, na wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego 

na  okres 4 lat (48 m-cy) wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy (Karta Gwarancyjna). 
*Okres gwarancji zostanie wpisany z oferty Wykonawcy 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 
1)  w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

2)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

 końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wad 

przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 

technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę   zł (słownie 

złotych…………………………………………………………. złotych …./100) na okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót zgodnie z  § 13 umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

wysokości zabezpieczenia winna obowiązywać od dnia następnego po spisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru robót przez okres .... m-cy. 

6. Kwota , o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

7. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu 

gwarancyjnego robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie 

zwrócone po ich usunięciu, przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność zabezpieczenia, 

Wykonawca przedłuży okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności do zawarcia aneksu wydłużającego termin 

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia  w sytuacjach określonych 

w ust. 7 i 8 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
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zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 16 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni od 

dnia  przekazania terenu robót z przyczyn leżących po jego stronie, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację  przedmiotu  

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do kierowania robotami 

inną osobę niż wskazana w § 10 ust. 3 umowy, 

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 
6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją projektową, SST, niniejszą umową i wskazaniami Przedstawiciela 

Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do niezwłocznej zmiany sposobu realizacji 

robót, 

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, gdyż jego zaangażowanie zasobów 

technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia, 

8) wykonawca nie przedstawił do Zarządzającego Projektem harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 
9) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym i wartość niewykonanych robót 

budowlanych wynikająca z zatwierdzonej TER, przekracza 10% wartości robót w stosunku do 

kwoty wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu, 
10) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego części w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy; 
11) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz                  

z wdrożoną tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję 

inwentaryzacyjną, w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiającego               

i Zarządzającego Projektem. 

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym 

przez Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 
4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu Projektem operat kolaudacyjny zawierający dokumenty, o których mowa w              

§ 13 ust. 4 umowy. 
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5) Zarządzający Projektem w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia operatu dokona oceny 

operatu kolaudacyjnego i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych. 

6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę 

odbioru robót wykonanych. 

7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za prace 

wykonane i odebrane do dnia odstąpienia. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo 

zamówień publicznych 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 

na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do daty 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia dla następujących wypadków, które były 

spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – ubezpieczenie Projektu (Kontraktowe) 

w wysokości 100% wartości robót brutto objętych przedmiotem umowy, 
2) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich – ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartość 

2 000 000 złotych od wypadków z nieograniczoną liczbą wydarzeń, do wyczerpania kwoty. 
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłożył Realizatorowi umowy opłacone polisy 

ubezpieczenia. 

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,    

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
4. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową wymienioną w ust. 1 pkt 1 i 2 upłynie w trakcie 

realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia oraz bez 

osobnego wezwania przedłożyć je Realizatorowi umowy. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 

2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 

3) przedłużające się procedury postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, 

potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

4) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,  
5) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 

6) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami        

nieruchomości, 
7) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na 
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realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie  brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio 

dostosowane, 

8) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili 

udzielenia zamówienia, 

9) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

10) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 

uniemożliwiających wykonywanie robót, 

11) działania sił natury; 
12) wystąpienie siły wyższej; 

13) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki 

tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących 

przedmiotem umowy      lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
14) wystąpienia różnicy pomiędzy  założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym 

Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 

15) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej. 

2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę  

terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować 

dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie 

objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki 

określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie 

mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych w art. 144 PZP. 

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Realizatora Umowy. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1)      Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
3) Polisa od odpowiedzialności cywilnej. 
4) Karta Gwarancyjna. 
5) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

 

   

Zamawiający :                                                                                   Wykonawca : 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

WZÓR: KARTA    GWARANCYJNA  

 

Projekt pn.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej 

nr 115 przez m. Tanowo 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego 
projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez         
m. Tanowo”. 

 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz  
wymianę uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego 
Projektu w okresie …. miesięcy*) od następnego dnia od daty odbioru końcowego 
bezusterkowego wykonania robót lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 
 
3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego 
miesiąca lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia 
niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana 
bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. 
  
4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
 
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty 

zgłoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie 

ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a 

kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 

 

…………………………………                                                    …..…………………………………………. 
Data wystawienia Gwarancji                                                                   Podpis Wykonawcy               
 (data odbioru końcowego robót)                                               

 

 
*) z wyjątkiem  grubowarstwowego oznakowania poziomego w okresie 4 lat (48 m-cy), 

 

 

 

 



Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                
na Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

50 

 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

 

 

………………………………….…                                                                             .........…..................., ......…................. 
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)                                                                               miejscowość             dnia  

           

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Reprezentując ….................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 

 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 

…...................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Wykonawcy) 

w zakresie …...................................................................................................................................... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu …...................................................................................................................................... 

realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia.............................................. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z 

...................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…................................................................................................................................. 

w kwocie: ….............................. słownie : ............................................................................... 

za roboty wykonane  w okresie od …........................... do ............................................. 

netto …................................................................ 

podatek VAT …................................................... 

brutto ….............................................................. 

zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia .......................................... 

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c. 
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c. 
 

……………………………………… 
(Podpis) 
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ROZDZIAŁ V 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 

m. Tanowo 

 

 


