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Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa sygnalizacji  świetlnej w m. Nowogard  

                w ciągu DW 106” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na przedmiot zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o 
załączenie do SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową na przedmiot zamówienia. 
Pytanie nr 2 
W punkcie XIX.3 SIWZ zamieszczono informację o wymagalności polisy OC na kwotę minimum 200.000;. Z 
kolei we wzorze umowy w §18pkt.1 jest mowa o kwocie nie niższą niż 1.500.00;Prosimy o sprecyzowanie na 
jaka kwotę ma opiewać polisa OC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść §18 pkt 1, który przyjmuje brzmienie: 
„Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę nie niższą niż 200 000 zł obejmującą ochroną ubezpieczeniową okres od daty 

rozpoczęcia robót do daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.” 

W załączeniu zmieniony wzór projektu umowy. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- zmieniony wzór projektu umowy 
 
Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UMOWA NR ……………… 
została zawarta w Koszalinie w dniu …………............ r. pomiędzy: 
Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg,  
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 (w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
oraz 
…………………………………………………………...., (w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.), 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach projektu 

pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, SST, 

zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i wskazaniami 
Zamawiającego.` 

3. Zakres i sposób wykonania robót określa niniejsza umowa oraz niżej wymienione dokumenty, które 
stanowią integralną część Umowy: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2; 
3) Wzór karty gwarancyjnej, stanowiący załącznik nr 3 
4) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowiący załącznik nr 4; 
5) Wyceniony Przedmiar Robót. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji robót do dnia: 30.09.2019 r. 
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 31 dzień po zakończeniu robót, tj.: do dnia 

31.10.2019 r.  
4. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy 

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy). 
5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. W 

dniu przekazania terenu  Wykonawca otrzyma dziennik budowy wraz z pełną dokumentacją projektową 
wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz służbom Rejonów Dróg Wojewódzkich, 
instytucjom kontrolującym oraz innym upoważnionym osobom, które Przedstawiciel Zamawiającego 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót  wynagrodzenie, 
zgodnie z Ofertą z dnia ………………… r., w kwocie: 

  netto: ………………………..   
 (słownie: ……………………………………………………………..), 
  VAT 23%: …………………………. 
 (słownie: ……………………………………………………………..), 
  brutto: ………………………..     
 (słownie: ……………………………………………………………..), 

2. Wynagrodzenie, stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych i cen 
jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą kalkulacji 
uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 
4. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich 

bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
§ 4 

Zasady płatności 
1. Ilości robót określone w Wycenionym Przedmiarze Robót (WPR) są ilościami szacunkowymi. Podstawą 



wynagrodzenia będą ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót na podstawie obmiarów 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) pomnożone przez ceny 
jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robót.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez 
Wykonawcę w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
sporządzone przez Wykonawcę narastająco, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

3. Płatności częściowe nie mogą być dokonywane, częściej niż jeden raz w miesiącu. 
4. Rozliczenie końcowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o 

protokół odbioru końcowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji, gdy przy odbiorze 
końcowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robót Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania z 
faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości nienależycie wykonanych robót 
do czasu usunięcia wad i usterek. Wstrzymanie zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek od 
wartości wstrzymanej zapłaty części wynagrodzenia.  

5. Faktura winna być wystawiona na: 
Nabywca: Województwo Zachodniopomorskie,  
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498 
Płatnik: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,  
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31  

6. Fakturę VAT należy dostarczyć Zamawiającemu pod adres: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie, 
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard lub na Platformę Elektronicznego Fakturowania 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podając jako PEF nr NIP Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie - 669 12 14 133. 
7. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w 

terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT.  
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.  
9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie przez nich 

oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w 
związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym 
załącznik do niniejszej  umowy,  

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego lub 
zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy 
czy usługi. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 8, wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu 
podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 5 
Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 
przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Zamawiający 
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcom; 
2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje 

kosztorysowe) w przypadku, gdy którakolwiek będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy, 
umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę 
podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za powierzony zakres robót 
odnośnie każdej pozycji kosztorysowej, a także zawierać wyszczególnienie pozycji kosztorysowych 
przekraczających ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi łączne przekroczenie, 
jak i co do danej pozycji kosztorysowej; 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien 
odpowiadać terminom określonym w niniejszej umowie; 

4) termin zapłaty nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 
lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy; 

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a 
Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie 
dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego; 

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu 
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie 
wynagrodzenia. 

7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób 
wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 

8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia Zamawiającemu i Wykonawcy listy 
wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w pkt 8 działu III SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii 
umów o pracę. W tym celu Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę; 

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez 
Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 16 umowy. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, w 
formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzień przedłożenia projektu przez 

Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie 
faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało 
Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. 

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót 
przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę / 
dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie 
uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 umowy. 



10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45.000 złotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej 
zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie zachowanie 10 
– dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 
pkt 7 umowy. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 - 5. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w 
terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego oraz 
przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Zatrudnienie kolejnego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana zakresu prac powierzonych 
podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6 
Harmonogram robót 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru szczegółowym 
harmonogramem rzeczowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po 
zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiającego do ostatecznego 
zatwierdzenia. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni 
od daty przedłożenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu do zatwierdzenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikających z 
poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z innych 
istotnych powodów (np. opóźnienia realizacji robót w stosunku do harmonogramu) w terminie 10 dni od dnia 
zaistnienia podstaw aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga przedłożenia dla Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, który po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Przedstawicielowi 
Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia.   

§ 7 
Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać poniższe polecenia: 
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych  

w Dokumentacji projektowej, 
2) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia jakiejś roboty, 
3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowym,  
4) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ww. robót Inspektor Nadzoru sporządza Protokół 
Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę kosztów 
opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w 
przypadku ich braku opracowaną w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie obowiązujących katalogów 
oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen określonych w powszechnie stosowanych 
cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego dla okresu, którego zmiana dotyczy. 
Protokół po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust. 2 wraz z wycena 
kosztów. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkową dokumentację projektową. 

4. Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej umową, wyklucza 
możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w 
uaktualnionym harmonogramie rzeczowym. 

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:    
1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem  



i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i 
ustawy Prawo budowlane, 

2) przekazanie terenu budowy – w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zawarcia umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
5) zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy. 
6) przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji 

przeglądów międzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane, 
2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie 

przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określająca przedmiot zamówienia, 
3) zapewnienie na czas trwania robót kierownika wskazanego w złożonej ofercie, a w przypadku 

konieczności zmiany kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym; 
4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 

pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 
a) dziennik budowy, 
b) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru), 
c) protokół odbioru częściowego 
d) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji zamówienia oraz 

wykazanych w SST, 
e) dokumentację powykonawczą. 

5) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu 
rzeczowego, zgodnie z postawieniami § 6 umowy; 

6) kontrola jakości materiałów, robót, pomiarów i badań zgodnie z postanowieniami SST, 
7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
8) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robót częściowych i odbioru końcowego robót w 
zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie, 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i 
nadającego się do użytkowania, 

10) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących i wybudowanych obiektów (drogowych 
obiektów inżynierskich, jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwadniające itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji 
projektu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszty z tego wynikające nie podlegają 
odrębnej zapłacie, będą poniesione przez Wykonawcę i muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy. 

11) w przypadku korzystania z sąsiednich nieruchomości gruntowych w trakcie realizacji inwestycji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne zgody, zezwolenia a koszty wynikające z tego tytułu 
będą poniesione przez Wykonawcę. 

12) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez Zamawiającego projektu 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz 
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót ww. projektu. 

13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
zgłaszanie ich do odbioru zgodnie z SST, 

14) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

15) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na terenie realizacji robót 
kontrolach i wypadkach, 

16) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego harmonogramem 
rzeczowym, 

17) prowadzenie Dziennika Budowy, w którym dodatkowo będą wpisy o zaistniałych warunkach 
atmosferycznych, w szczególności poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotności, uwzględnienie 
opadów, w odniesieniu do robót podlegających wymaganiom szczególnym z uwagi na warunki 
atmosferyczne, 

18) Informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itd.) o 
zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia  Inspektora Nadzoru  wydawane zgodnie z 
przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób 
wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 



dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich pracowników 
zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt 8 działu III SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o 
pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 5, będzie traktowane jako 
niewypełnianie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy 
o pracę. 

§ 9 
Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę o 
osobach, do pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania udzielonego 
przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy, będzie ……………………………… 
§ 10 

Przedstawiciel stron 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w 

Ofercie. 
3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie ….................................................* 
 *Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy 
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnień i doświadczenia odpowiadającemu 

doświadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Skierowanie innej osoby niż wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiającego do 
pełnienia funkcji wskazanej w ust. 3 będzie skutkowało naliczeniem kary określonej w § 14 ust. 1 pkt 9 
Umowy lub/i rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie nie później niż 10 dni roboczych od 
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 

§ 11 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie i terminach 
przewidzianych w projekcie organizacji ruchu. 

§ 12 
Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmian.) oraz 
wymaganiom określonym w SST. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

4. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiały z rozbiórki 
winny być usunięte poza teren realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018.992 z późn. zmian.). 

 
§ 13 

Odbiory robót 
1. Rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór robót częściowych,  
c) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 
d) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 
e) odbiór pogwarancyjny (ostateczny). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy - w 
postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowość 
do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, przedłożenie kompletu dokumentów (operatu 
kolaudacyjnego) na zasadach określonych w § 13 ust. 16 umowy. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji 
po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń. 



5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 
na przedmiot umowy. Odbiór dokonuje komisja w składzie: Przedstawiciel Zamawiającego – 
przewodniczący i członkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW 
przy udziale Wykonawcy. 

6. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego 
potwierdzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego.  

7. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego planowane jest w terminie 21 dni od dnia przystąpienia do 
czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidłowości) 
w przedłożonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robót budowlanych, co będzie uznawane za 
przyczyny z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający uznaje termin zakończenia przedmiotu umowy jako datę skutecznego zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego robót w przypadku bezusterkowego odbioru końcowego. Przedłużenie procedury 
odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badań i sprawdzeń laboratoryjnych nie będą miały 
wpływu na termin wykonania umowy. 

9. Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie 
gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że ze względów 
technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej, zgodnie ust. 10. 
W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających. 

10. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad stwierdzonych 
przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie ewentualnego pozwolenia o 
użytkowaniu oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa może sporządzić protokół 
końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich 
usunięcia. Protokół ten powinien zawierać ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
do dnia podpisania przez Komisję odbiorową protokołu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 7 . 

12. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego oraz Wykonawcy 
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robót naprawczych z tytułu 
udzielonej rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów 
gwarancyjnych. 

13. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 
protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości celem pełnego 
rozliczenia umowy. 

14. Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań jakości 
robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzają wyników 
przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach zapisanych w SST, to właściwy Inspektor 
Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacja postępowania i SST. 

15. W przypadku uzasadnionej wątpliwości do wyników badań ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy, 
na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe niezależnemu laboratorium (zatwierdzonemu 
przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgoda 
obu stron. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

16. W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet 
dokumentów zawierający (operat kolaudacyjny): 
1) Dokumenty kontraktowe stanowiące załącznik do umowy (oferta); 
2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające: 

a) wyliczenie wysokości kar umownych wynikających z tytułu nie ukończenia robót w terminie 
umownym, 

b) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 
c) ostateczne zestawienie zawierające ilość wykonanych robót. 

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy – Prawo budowlane, a 
w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 

1) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 
a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 
d) uwagi dotyczące realizacji robót, 
e) opinię technologiczną sporządzoną przez kierownika budowy na podstawie wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami 



Technicznymi. 
Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru. 

2) Specyfikacje techniczne, 
3) Protokół przekazania terenu budowy. 
4) Receptury i ustalenia technologiczne.  
5) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia 

wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
6) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (oryginał).  
7) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, że wszystkie wyniki są pozytywne 
i ostateczne wraz z ich zestawieniem. 

8) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych 
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału. 

9) Atesty jakości wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz 
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału.  

10) Zestawienie wbudowanych materiałów lub elementów określonych w ppkt 12 i 13 niniejszego ustępu, 
potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru. 

11) Potwierdzenie złożenia we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Operat kolaudacyjny winien być uzupełniony o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 2 egz., potwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia spisania protokołu końcowego odbioru robót.  

12) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót z ich zbiorczym zestawieniem. 
Zestawienie winno zawierać między innymi; powierzchnię warstw bitumicznych, powierzchnię innych 
nawierzchni (na wysepkach, chodnikach, itp.), długości krawężników kamiennych, betonowych, obrzeży, 
itp.), 

13) Spis zawartości z numeracją kartek. 
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady trwałe, które nie nadają się do usunięcia, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, oceniając jakość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie, 

2) Jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

18. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez 
Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych – z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także 
do sprawdzenia ilości zużytych materiałów, 

19. Badania o których mowa w ust. 14 będą wykonane na koszt Wykonawcy. 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących  przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2 % 
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji, 
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy – 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 
Wykonawcy za każdy dzień zwłoki od upływu  terminu na usunięcie wad wyznaczonego w trybie § 13 
ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy; 

3) za wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15 % całkowitej ceny brutto podanej 
w ofercie Wykonawcy; 

4)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 
lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 
umowy – karę w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy 
stwierdzony przypadek; 

5)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim 
podwykonawcom w wysokości 0,2 % wartości tego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w 
ofercie Wykonawcy, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy czy usługi lub jej zmiany w wysokości 0,05 % 
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki; 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % 
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 



9) z tytułu skierowania  innej osoby niż wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 
Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika budowy – 2% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 
Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; 

10) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie zamówienia w oparciu o 
inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości dwukrotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za 
każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę. 

2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary 
umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego 
z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 15 

Rękojmia za wady i gwarancja 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach 

określonych w KC. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów 

na okres ….* miesięcy, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy (karta gwarancyjna). 
3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

 końcowym przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych lub 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a 
kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę zł (słownie złotych …./100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 
spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót zgodnie z  § 13 umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wysokości 
zabezpieczenia winna obowiązywać od dnia następnego po spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 
robót przez okres …… m-cy. 

6. Kwota , o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
7. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu gwarancyjnego 

robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrócone po ich usunięciu, 
przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność zabezpieczenia, Wykonawca przedłuży okres ważności 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności do zawarcia aneksu wydłużającego termin wykonania 
umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż pieniądz. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach określonych w ust. 7 i 
8 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 17 
Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni od dnia 

przekazania terenu robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację  przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
3) Wykonawca skierował inną osobę niż wskazaną w ofercie lub osobę niezaakceptowaną przez 



Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do należytego wykonania 
umowy w tym zakresie; 

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego, mimo wezwania 
do należytego wykonania umowy w tym zakresie; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, niniejszą 
umową i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, mimo wezwania go do należytego wykonania 
umowy; 

6) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę; 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia, jeżeli:  

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
2) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrożoną 
tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub 
przerwanie robót, 

2) Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję inwentaryzacyjną, 
w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym przez 
Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru  operat kolaudacyjny zawierający dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 16 
umowy. 

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia operatu dokona oceny operatu 
kolaudacyjnego i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych. 

6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę odbioru robót 
wykonanych. 

7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo zamówień 

publicznych 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
5. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

prawidłowego wykonania części umowy. 
§ 18 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200 000 zł obejmującą ochroną ubezpieczeniową okres 
od daty rozpoczęcia robót do daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłacone polisy ubezpieczenia. 
3. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu odpowiednio polisę lub inny 
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. 

 
 

§ 19 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 
1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 
2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 
3) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
4) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 



5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami nieruchomości, 
6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizacje 

zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki 
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane, 

7) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
8) działania sił natury; 
9) wystąpienie siły wyższej; 

10) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót, 

11) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia 
zamówienia, 

12) zmiany technologii wykonywanych robót i zmiany materiałów; 
13) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią 

podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

14) wystąpienia różnicy pomiędzy  założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 

15) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych zmian w 
dokumentacji projektowej, 

2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec 
Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki określone art. 144 
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł 
przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 144 PZP. 

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze Stron. 
 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
3) Polisa od odpowiedzialności cywilnej. 
4) Karta Gwarancyjna. 
5) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

 

   

Zamawiający :            

                                                                       Wykonawca : 

  

        

 

  



Załącznik nr 4 do umowy 

 

WZÓR: K ARTA GWAR ANCYJNA  

 

Przebudowa sygnalizacji  świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106 

 

 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, 
zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego projektu pn. „Przebudowa 
sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106”. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę 
uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie …. 
miesięcy*) od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót lub 
daty protokołu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym 
ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków 
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to 
pozwolą. 

4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub 
usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 
technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

     …………………………………              

                                                                                       …..…………………………………………. 

  Data wystawienia Gwarancji          

                                                                                             Podpis Wykonawcy         
                                 (data odbioru końcowego robót) 

             

             

                    

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do umowy 

………………………………….…                                                                                                         .........…..................., ......…................. 

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)                                                                   miejscowość             dnia  

           

O Ś W I A D C Z E N I E  

Reprezentując ….................................................................................................................................... 

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 

 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 

…...................................................................................................................................... 

(nazwa firmy Wykonawcy) 

w zakresie …...................................................................................................................................... 

(rodzaj robót) 

na zadaniu …...................................................................................................................................... 

realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia.............................................. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie z 

...................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od 

Wykonawcy: …................................................................................................................................. 

w kwocie: ….............................. słownie : ............................................................................... 

za roboty wykonane  w okresie od …........................... do ............................................. 

netto …................................................................ 

podatek VAT …................................................... 

brutto ….............................................................. 

zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia .......................................... 

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wynikające z art. 647
1
 § 5 k.c. 

Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 

wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 

Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 

wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą i 

nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za 

roboty budowlane wynikające z artykułu 647
1
 k. c. 

……………………………………… 

(Podpis) 


