ROZDZIAL D: PROJEKT UMOWY Z ZAL ACZNIKAMI — PO ZMIANIE

UMOWANR ...........

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ....................... r. pomiedzy:

Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zmian.), w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

1.

2.

N =

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w
ramach zamowienia pn. Przebudowa DW 152 odc. Czarne - Resko
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z  przedmiarem robdt,
SST, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja okre$lajacg przedmiot zamodwienia i
wskazaniami Zamawiajgcego.
Zakres i sposdb wykonania robdt okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) Wzor karty gwarancyjnej, stanowigcy zatgcznik nr 4;
4) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik nr 5;
5) Wyceniony Przedmiar Robot.

§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 06.12.2019r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 7 dzieh po zakonczeniu robdét,
tj. do dnia 13.12.2019 roku.
Termin zakonhczenia robot oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 pkt 2
umowy. W dniu przekazania terenu Wykonawca otrzyma dziennik budowy wraz z peing
dokumentacjg oraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot
wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
netto: ......cooviiiiiiiiinn
(STOWNIE: ... )s
VAT 23%: c.veieiiiiirinnicinnenaen,
(STOWNIE: ... )s
brutto: .......ccoviiiiia
(STOWNIE: ... ),
Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i



cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robdt sporzgdzonym metodg

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osé6b
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

1. llosci robét okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdt (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét na podstawie
obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego)
pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robdét.

2. Wpynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru, sporzgdzone przez Wykonawce.

3. Platnosci czes$ciowe nie mogg by¢ dokonywane, czesciej niz jeden raz w miesigcu.

4. Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej w
oparciu o protokét odbioru koncowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji,
gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robét Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ wstrzymania =z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robét do czasu usuniecia wad i usterek.
Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek od wartosci
wstrzymanej zaptaty czesci wynagrodzenia.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich w

Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

6. Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres: Rejonu Drég Wojewodzkich,
ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice Ilub na Platforme Elektronicznego Fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajgc jako PEF nr 669 22 14 133.

7. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT.

8. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie
przez nich o$wiadczehn odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
pfatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,
wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

11.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo



https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegolne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawieraé zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi fgczne przekroczenie, jak i co do danej pozyciji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcag
a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci o nieterminowej
zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1040) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w ,Opisie
przedmiotu zamowienia”.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 8
dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy Ilub dalszemu



10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawcy.
3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez

Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16 umowy.
Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedifozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajacego. Nie zachowanie 10 —
dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 7 umowy.
Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio
powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robaét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamadéwienia.
Zatrudnienie kolejnego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram robo6t
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczegotowym harmonogramem rzeczowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w

ciggu 3 dni od daty przedtozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu do
zatwierdzenia.



. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajgcych
z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy Iub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu) w terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstaw aktualizacji. Zaktualizowany
harmonogram wymaga przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po
zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego
zatwierdzenia.
§7

Roboty zamienne i dodatkowe

. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca

zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentaciji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,

4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokot

Koniecznosci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw

opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru

Robot, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakfady R, M, S z powszechnie

obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych

w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego

dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza Przedstawiciel

Zamawiajgcego

. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem

podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz z

wyceng kosztéw. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje

projektows.

. Wykonanie jakichkolwiek robo6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,

wyklucza mozliwos$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wifasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robd6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpdzniej 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

4) sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

5) zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.

6) przeprowadzenie odbioru koncowego robo6t budowlanych, a w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji
przegladéw miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okres$lajgca przedmiot zaméwienia,

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) protokdt odbioru czesciowego,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzeh materiatdéw uzytych do realizacji zamodwienia



oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje powykonawcza.

a) Opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoétowego
harmonogramu rzeczowego zgodnie z postawieniami § 6 umowy,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecehn wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robét czesciowych i odbioru
koncowego robét w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i
muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy,

10) W przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowne zgody, zezwolenia a koszty wynikajgce z tego

tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

11) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez

Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem

niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t ww. projektu.

12) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych

zakryciu oraz zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptyngé na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia robét,

14) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie

realizacji robot kontrolach i wypadkach,

15) realizacja robot zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowym,

16) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach

atmosferycznych, w szczegdlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,

uwzglednienie opaddw, w odniesieniu do robét podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym

z uwagi na warunki atmosferyczne,

17) przed przystgpieniem do robot dostarczyé do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego

w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

skfadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

18) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itd.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)

wszystkich osob wykonujacych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu

zaméwienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego hie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 8

dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do

ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany

jest do uzyskania od pracownikébw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako

niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na

podstawie umowy o prace.
§9

Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje



Wykonawce o osobach, do petnienia Nadzoru Inwestorskiego.
2. Osoby wskazane do petnienia Nadzoru Inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Ernest Klos.
§10
Przedstawiciel stron
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.
3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............ccccooiiiiiiiiiii *
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy
4. Zmiana osO6b wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego w

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymac¢ na swédj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.
§12
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,,
poz. 266 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

4. Materialy z rozbidrki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019.701 z
pdzn. zmian.).

§13
Odbiory robét

1. Rodzaje odbiorow:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

c) odbidér koncowy (po zakonczeniu catosci robot),
d) odbidér w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,

e) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w  dzienniku budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego robét w formie pisemnej, przediozenie kompletu dokumentéw
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.

5. Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na przedmiot umowy. Odbior dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego —
przewodniczgcy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika
RDW przy udziale Wykonawcy.

6. Komisja odbioru robot przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 3 dni od daty pisemnego



10.

11.

12.

13.

14.

15.

potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego. Sporzadzenie protokotu odbioru konncowego planowane jest w terminie 4 dni od dnia
przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przeditozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru kohcowego robdt w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.
Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba
ze ze wzgleddéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig
inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.
Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy kohAcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokdt ten powinien zawieraé ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.
Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robét
naprawczych z tytutlu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przeglgdéw gwarancyjnych.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w hormach zapisanych
w SST, to wtasdciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robo6t z dokumentacjg postepowania i SST.
W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢é badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badanh kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé przemawia wynik badania.
W terminie 5 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):
1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).
2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukoriczenia robét w terminie

umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilo$¢ wykonanych robaét.
2) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo

budowlane,

a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane.
3) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) opinie technologiczng sporzgdzong przez kierownika budowy na podstawie wynikéw badan



16.

17.

18.

i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.
Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

4) Specyfikacje techniczne,

5) Protokot przekazania terenu budowy.

6) Receptury i ustalenia technologiczne.

7) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizaciji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

8) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (oryginat).

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne),
certyfikaty, deklaracje wlasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
0 dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracja kartek.
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentoéw bedzie realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie

do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie

robot, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie gwaranciji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzieh zwtoki od uptywu terminu na usunigcie wad wyznaczonego w trybie
§ 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwitoki;

6) z tytulu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci



0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robdt szczegdélowo wskazanych w opisie zamowienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokos$ci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikOw w oparciu o umowe 0O prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej

kary umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
na zasadach okreslonych w KC.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw na okres ....* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zalgcznik do umowy (karta
gwarancyjna).

* Okres gwarancji zgodny z Formularzem oferty.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych lub
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Rozwigzanie lub odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robo6t z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z SST,
niniejszg umowg iwskazaniami Przedstawiciela Zamawiajagcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci przedmiotu umowy.

2) zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego;




3. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powofata komisje
inwentaryzacyjna, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust.
16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przeditozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robot wykonanych.

7) protokot odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych

5. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
prawidlowego wykonania czesci umowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500 000,00 zt obejmujgcg ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca
jest zobowigzany przediuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§18
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

5) koniecznoéci prowadzenia uzgodnienn z wiascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw
na realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez witadze ustawodawczag
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;



11) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia
zamdéwienia;
12) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatow;
13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
14) stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
15) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig rob6t do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robot;
16) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotnych
zmian w dokumentacji projektowej,
Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowac¢ na zmian¢
terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodow nie moze powodowac
dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§19
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA



Zatgcznik do umowy nr 4

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 152 odc. Czarne - Resko

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn. Przebudowa
DW 152 odc. Czarne - Resko

2. Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe ujawnionych wad Ilub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robét lub
daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to
pozwola.

4.  Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako
wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw
technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji
Podpis Wykonawcy

(data odbioru koricowego robot)



Zatacznik do umowy nr 5

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)
miejscowosc dnia

OSWIADCZENIE

T o] (=YY a1 U] - oS RRUPR
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

W ZAKIESIE ..ottt e et e e et e e e et e e e e et e e e e e et e e e e eeta e eaee et eaea e ara—aa———
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realizowanym w ramach Umowy nr ..........cccceevvvveeevnvnnnnnnnnn. ZdNia.. e,

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drég Wojewodzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od
WWYKOMAWCY: ... oottt e e e oo e e ettt e e e e e e e e e e e e nnanbeeeeeeeeeeeeesaannnnnbneeeeeaaaeeaaeaann

W KWOCIE: ..., SHOWNIE & e s

zgodnie z fakturg VAT nr ... ZdNia e

i ze nie bede sktadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 647" § 5k.c.

Ponadto, oswiadczam, e w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawca® i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

(Podpis)



